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Primavera PPM
Professional Project Management

Planeando y Controlando
Proyectos con Primavera P6

Curso P102 Manual de Entrenamiento
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Primavera P6

Planeando y Controlando Proyectos con Primavera P6

Curso P102

Informacion General

Lugar: San Lorenzo No. 1009, 4° Piso, Col. Del Valle, México, D.F.

Duracioén: 20 horas

Fechas: Consultar Calendario de Cursos
Costo: $8,000.00 Pesos mas IVA por persona. (Precios Sujetos a cambio sin previo aviso)

Materiales : Cada participante contara con su propia computadora y recibird un manual en espafiol en el que se detallan paso
a paso el contenido y la metodologia del curso

Objetivo

El curso esté disefiado para dar al usuario, en forma facil y
rapida, un panorama completo de Primavera P6. El curso se
enfoca en la planeacion, la programacion, el control y el analisis
de proyectos.

Los participantes crearan un nuevo proyecto en P6 usando los
tres elementos basicos de la Administraciéon de Proyectos:
Programa, Recursos y Costos.

Al término de cada leccién se aplican cuestionarios y talleres
con resultados controlados que le permiten al instructor verificar
que el alumno esta asimilando correctamente la informacion. El
alumno seré capaz de hacer analogias entre los ejemplos del
curso y sus proyectos en la vida real.

Ejercicios Practicos

AN NN N YN N N N N N N

Afadir un proyectos al EPS

Crear una estructura WBS

Agregar documentos de referencia
Afadir actividades

Afadir pasos y roles a las actividades
Crear relaciones

Calcular el programa

Aplicar restricciones

Organizar actividades

Asignar recursos y costos

Optimizar el programa

Crear limites de control

Actualizar el proyecto

Analizar el célculo de las fechas actualizadas

Al término del curso, el estudiante sera capaz de:

AN N N N Y N N NN

ANENEN

Describir la estructura de proyectos de la empresa (EPS)
Crear un proyecto

Crear una estructura de la Divisién del Trabajo (WBS)
Crear documentos de referencia

Ahadir actividades

Afadir pasos y roles a las actividades

Calcular un programa manualmente utilizando P6
Aplicar restricciones a las actividades

Asignar recursos y costos a las actividades

Organizar y Analizar actividades, recursos y datos de
costos

Definir y crear un programa meta o baseline
Completar multiples ciclos de actualizacién

Definir y monitorear limites de control (umbrales) para
generar temas de discusion




Primavera PPM
Professional Project Management

Temas Avanzados
en Primavera P6

Primavera P6

Temas Avanzados en Primavera P6

Curso P106

Informacion General

Curso P106 Manual de Entrenamiento

Systec—= ORACLE
L= PRIMAVERA P6

Lugar: San Lorenzo No. 1009, 4° Piso, Col. Del Valle, México, D.F.
Duracion: 20 horas

Fechas: Consultar Calendario de Cursos
Costo: $8,000.00 Pesos mas IVA por persona (Precios Sujetos a cambio sin previo aviso)

Materiales : Cada participante contara con su propia computadora y recibird un manual en espafol en
el que se detallan paso a paso el contenido y la metodologia del curso

Obijetivo

El curso esté disefiado para dar al usuario un panorama a
fondo de las multiples funciones que Primavera P6 le ofrece
para ejercer un mejor control de sus proyectos, incluyendo sus
capacidades de producir reportes y graficas que permitiran el
andlisis del proyecto y el desarrollo de presentaciones.

Al término de cada leccién se aplican cuestionarios y talleres
con resultados controlados que le permiten al instructor verificar
que el alumno esta asimilando correctamente la informacion. El
alumno sera capaz de hacer analogias entre los ejemplos del
curso y sus proyectos en la vida real.

Ejercicios Practicos

<

Acceso a la informacién del proyecto y seguridad del
usuario

Presupuestando de niveles altos a niveles bajos
Afadiendo y asignando cédigos de actividades
Campos de usuario y global change

Creando calendarios

Administracion del riesgo

AN N NN

Al término del curso, el estudiante sera capaz de:

v Administrar a los usuarios de la aplicacion bajo el perfil
de seguridad apropiado

v Sumarizar datos del proyecto por medio de tareas
programadas

AN N N N Y NN

<

ANENEN

Presupuestar de lo general a lo particular

Manejar cédigos de actividad

Aplicar en sus diferentes posibilidades la codificacion de
actividades (Activity Codes)

Utilizar campos personalizados y efectuar cambios de
manera global

Crear calendarios aplicados a los recursos

Nivelar la utilizacién de recursos

Calcular automaticamente datos reales

Emplear diferentes tipos de duraciones para definir el
comportamiento de las actividades

Entender el concepto de Valor Ganado interpretado a
través de P6

Utilizar milestones y el peso aplicado a los pasos de
cada una de las actividades

Aplicar factores de riesgo a un programa de actividades
Aplicar y crear reportes a la medida de sus necesidades
Crear reportes publicables en sitios Web con
informacién de la base de datos de P6

Revisar proyectos dentro y fuera de P6

Importar y exportar datos desde y hacia la base de
datos de P6




Primavera Web Access

Primavera Web Access: Projects, Collaboration and Portfolios

Curso P101

Primavera EPPM
Enterprise Project Portfolio Management

Primavera Web Access: Projects

Collaboration and Portfolios .,
Informacion General

Curso P101 Manual de Entrenamiento Lugar: San Lorenzo No. 1009, 42 Piso, Col. Del Valle, México D.F.

Duracion: 20 horas

Fechas: Consultar Calendario de Cursos

Costo: $ 8,000 Pesos més IVA por persona (Precios Sujetos a cambio sin previo aviso)

RS Materiales : Cada participante contara con su propia computadora y recibird un manual en espafol en

RMATERA TS el que se detallan paso a paso el contenido y la metodologia del curso
Objetivo Ejercicios Practicos Al término del curso, el estudiante sera capaz de:
v Describir los médulos de Primavera
Este curso provee entrenamiento en el uso de v Afadir Actividades v Personalizar la pantalla de Personal Workspace
Primavera Web Access. Los participantes v Crear Relaciones v Describir el ciclo de vida de la administracién de
conoceran conceptos de administracion de v Asignar Recursos proyectos
proyectos mientras utilizan Primavera Web Access v Calcular el Programa v Describir la Estructura de Empresa (EPS-Enterprise
para: crear Portafolios de proyectos, ahadir v Crear un Portafolio de Proyectos Project Structure) y Estructura de Trabajo (WBS-
actividades, asignar recursos, calcular y ajustar el Work Breakdown Structure)
programa de trabajo para evitar retrasos o v Crear un proyecto
solucionar sobre-asignaciones de recursos. v Personalizar el Project Workspace y Workgroup
Al término de cada leccién se aplican cuestionarios v Crear el WBS del proyecto
y talleres con resultados controlados que le v Anadir actividades
permiten al instructor verificar que el alumno esta v Crear relaciones logicas y la red del proyecto
asimilando correctamente la informacién. v Calcular el programa del proyecto
El alumno seré capaz de hacer analogias entre los v Asignar restricciones
ejemplos del curso y sus proyectos en la vida real v Asignar recursos
4 Optimizar, ejecutar (ingresar avances) y analizar un

plan de proyecto

Disefiar un Workflow

Iniciar una solicitud de proyecto
Administrar un documento
Crear un Portafolio de Proyectos

AN NN




Primavera Contract Management

Utilizando Contract Management
para el Control de Proyectos

Curso E202 Manual de Entrenamiento

Systec=

PRIMAVERA P6

ORACLE

Contract Management

Utilizando Contract Management para el Control de Proyectos

Curso E202

Informacién General

Lugar: San Lorenzo No. 1009, 4° Piso, Col. Del Valle, México D.F.
Duracién: 20 horas

Fechas: Consultar Calendario de Cursos
Costo: $ 8,000 Pesos mas IVA por persona (Precios Sujetos a cambio sin previo aviso)

Materiales : Cada participante contara con su propia computadora y recibira un manual en esparol en
el que se detallan paso a paso el contenido y la metodologia del curso

Obijetivo

Este curso esté disefiado para dar al usuario una

visién general y comprensiva de Contract
Management.

Ejercicios Practicos

AN N N NN

AN NN A

Crear un Proyecto

Crear un Directorio de la Compafiia

Definir codigos de costo

Distribuir Costos del contrato

Registrar Elementos para Aprobacién (Submittals)
Dar seguimiento a Elementos para Aprobacion
(Submittals)

Crear Cartas

Producir Solicitudes de Informacién (RFI’s)

Crear y distribuir Planos de contrato

Administrar Cambios

Crear Reportes Diarios

Registrar Minutas de Juntas

Crear Requisiciones

Registrar el Avance para las Requisiciones de Pago

Al término del curso, el estudiante sera capaz de:

ANENENENENEN

AN N NN

AN

Crear un Directorio de la Compafia

Administrar Costos del Proyecto

Adjudicar Contratos y 6rdenes de compra

Dar seguimiento a la Entrega de Materiales
Documentar los Asuntos del Proyecto
Administrar los elementos para aprobacién
(Submittals)

Crear Transmisiones (Transmittals)

Producir cartas y solicitudes de Informacién (RFIs)
Ejecutar calculos automaticos de datos reales
Registrar y Distribuir Planos

Administrar el proceso de cambio con la
Administracién de Cambios

Capturar Reportes Diarios y Minutas de Junta
Generar y dar seguimiento a las Requisiciones de
pago

Utilizar el Centro de Control




Primavera Risk Analysis

Administracion de Riesgos con
Primavera Risk Analysis
(Pertmaster)

Curso 501 Manual de Entrenamiento

ORACLE
PRIMAVERA P6

Curso 501

Informacion General

Administraciéon de Riesgos con Primavera Risk
Analysis (Pertmaster)

Lugar: San Lorenzo No. 1009, 42 Piso, Col. Del Valle, México D.F.
Duracion: 20 horas

Fechas: Consultar Calendario de Cursos
Costo: $ 12,000 Pesos mas IVA por persona (Precios Sujetos a cambio sin previo aviso)
Materiales : Cada participante contara con su propia computadora y recibira un manual en
espafol en el que se detallan paso a paso el contenido y la metodologia del curso

Obijetivo

Este curso esta disefiado para dar al usuario un panorama de
las multiples funciones que Primavera Risk Analysis le ofrece
para la Administracién de Riesgos.

Al término de cada leccién se aplican cuestionarios y talleres
con resultados controlados que le permiten al instructor verificar
que el alumno estd asimilando correctamente la informacion.

Ejercicios Practicos

AN N N NN

Anadlisis de Riesgos

Crear Planitllas de Riesgo
Calculo del Programa

Registro de Riesgos
Correlaciones

Anélisis y Mitigacién de Riesgos

Al término del curso, el estudiante sera capaz de:

SO X

ANEN

Describir los beneficios del Andlisis de Riesgo
Cuantitativo y Cualitativo

Identificar Riesgos

Describir como el riesgo puede impactar al proyecto
Realizar un Andlisis del Programa

Utilizar el Célculo de Riesgo Répido via Duracién
(Duration Quick Risk)

Correr un Andlisis de Riesgos

Utilizar la Grafica de Distribucion para revisar el andlisis
tanto a nivel del proyecto como a tareas individuales
Utilizar el Grafico de Tornado para identificar y validar
las Directrices del Proyecto (Project Drivers)

ANENEN

Aplicar incertidumbre en la duracién del proyecto
Configurar una Plantilla de Riesgo Rapido (Templated
Quick Risk)

Asignar probabilidad de Existencia

Utilizar Ramas probabilisticas (Basica y Avanzada)
Utilizar el Registro del Riesgo (Risk Register) para llevar
un historial de Riesgos probables, su programa
cualitativo y su impacto en el costo

Construir planes de pre y post mitigacién del impacto de
riesgo en el proyecto

Definir la Correlacién

Utilizar el Grafico de Dispersion para ilustrar la
correlacion

Utilizar el Analizador de Distribucion para ver Curvas-S
Proponer, evaluar y justificar la Mitigacién de Riesgos
Construir y dar formato a Programas P (P-Schedule)




Calendario de Cursos
Enero - Diciembre 2011

Todas las fechas propuestas son sujetas a cambio segiin demanda, se necesitan 5 asistentes para abrir una fecha.

México, D.F.
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ENERO

MARZO

P101

P101

ABRIL

MAYO P101

P101

AGOSTO

SEPTIEMBRE P101

OCTUBRE

NOVIEMBRE P101

DICIEMBRE

SIMBOLOGIA

Planeando y Controlando Proyectos con Primavera P6
Temas Avanzados en Primavera P6

. Utilizando Contract Management para el Control de Proyectos
m Primavera Web Access: Projects, Collaboration and Portfolios

Administacion de Riesgos con Primavera Risk Analysis (Pertmaster)



